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1. ENQUADRAMENTO

Na sequéncia do resgate da concessdo do Sistema de Tratamento de Aguas Residuais de
Alcanena da AUSTRA para o Municipio de Alcanena e por via de contrato de gestdo delegada
desta entidade com a AQUANENA - Empresa Municipal de Aguas e Saneamento de Alcanena,
EM, SA, com data de 05/07/2019, ficou esta entidade com a gestdo do sistema de Saneamento
de Alcanena, nomeadamente a ETAR de Alcanena, que estd localizada em Lugar do Freixo,

freguesia de Bugalhos, concelho de Alcanena, distrito de Santarém.

A data do inicio da atividade por parte da nova Entidade Gestora, estava em vigor a Licenca de
Utilizagdo n2 L013810.2017.RH5A cuja data final de vigéncia seria a 1 de outubro de 2019, ou
seja, trés meses apos o inicio de atividade desta entidade na gestdo do sistema. Por forma a
manter a legalidade na atividade de gestdo, a AQUANENA solicitou a prorrogacdo do prazo da
licenca sucessivas vezes com apresentacdo dos compromissos assumidos por esta entidade
gestora na resolugdo dos problemas que a ETAR de Alcanena tem vindo a apresentar ao longo
dos anos. A 25 de fevereiro de 2021, no dmbito do Observatério Ambiental do Concelho de
Alcanena, foi realizada a apresentagdo publica do Plano Estratégico para a Evolugdo do Sistema
de Saneamento de Alcanena, que permitiu mostrar a estratégia da AQUANENA para a resolucdo
credivel, das varias problematicas que envolvem o sistema de saneamento, através de um
planeamento realista dos projetos a elaborar e das agGes a levar a cabo para o cumprimento

dos objetivos a que se propde.

Neste seguimento foi emitida a Licenca de Utilizacdo dos Recursos Hidricos — Rejei¢do de Aguas

Residuais a que este relatorio diz respeito e cujas obrigagGes se vém cumprir.
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2. INTRODUCAO (AMBITO)

No seguimento da emissdo da Licenca de Utilizagdo dos Recursos Hidricos n.2
LO06844.2021.RH5A, que entrou em vigor a 01/04/2021, apresenta-se o relatdrio sintese
trimestral que tem como objetivo dar resposta as obrigagOes descritas na 122 alinea da referida

utilizacdo.

Importa referir que a Licenca, apesar de estipular como seu inicio de vigéncia o dia 01 de abril
de 2021, apenas foi rececionada pela Aquanena a 16 de abril de 2021, sendo que decorreu uma
fase de audiéncia prévia. Apds analise exaustiva do documento por parte da equipa técnica, a
AQUANENA procedeu ao envio de um oficio com a referéncian20235_MG_2021 com o objetivo
de clarificar/reavaliar uma listagem de pontos da nova Licenca, por forma a poder dar a melhor
resposta possivel ao cumprimento da mesma. A resposta a este oficio foi emitida pela APA a 16
de junho de 2021, em oficio com a referéncia 5039145-202106-ARHTO.DOLMT Proc. ARH-LX
558/10221.

Tendo em conta o inicio de vigéncia da Licenca de Rejeicdo acima mencionada, e a obrigacdo de
reporte a partir da data de entrada em vigor, este relatério reporta ao segundo trimestre,

nomeadamente aos meses de julho, agosto e setembro de 2021.

Ndo obstante o acima exposto, considerando que o prazo de entrega do presente relatorio se
deve concretizar até 15 de outubro e ocorreram entretanto desenvolvimentos que julgamos

relevantes apos o més de setembro, este documento faz a devida referéncia aos mesmos

3. AVISO CONVITE N.2 04/REACT-EU/2021
APOIO A TRANSIGAO CLIMATICA — INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURAS DE
SANEAMENTO DE AGUAS RESIDUAIS EM ALTA

No dia 17 de setembro foi aberto o Aviso- Convite, para apresentacdo de candidatura até ao

préximo dia 18 de outubro 2021, no dambito do Programa COMPETE 2020 — REACT EU,
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apresentando-se a AQUANENA, como uma das entidades gestoras beneficiarias, com uma

dotagdo de €5.000.000, que pode ser reforcada, caso se revele necessario.

Prevé-se que a Decisdo sobre a Candidatura ocorra 60 dias Uteis, a contar da data final de

apresentacdo da candidatura, ou seja em janeiro 2022.

A assinatura do Termo de Aceitagdo ocorre no prazo maximo de 30 dias Uteis, a contar da data

de Notificacdo da Decisdo.

Os pagamentos realizam-se com periodicidade trimestral, podendo ser requerido um
adiantamento de 15% do financiamento aprovado, apds a contratualizacdo, que neste caso pode

ir até €750.000, no caso de ser concedida a dotacdo maxima.

O periodo temporal das despesas elegiveis é de 01 de fevereiro de 2020 até 31 de dezembro de

2023.

Atendendo ao prazo previsto e requisitos da Candidatura, considerou-se uma mais valia, a
assessoria técnica especializada, que se encontra a ser desenvolvida conjuntamente com a
AQUANENA, para produgdo de varios elementos necessarios a apresentacdo da candidatura.
Destes releva-se o desenvolvimento dos Termos de Referéncia para lancamento de futuro
concurso de concegdo/construcdo, para a EMPREITADA DAS INTERVENCOES PARA A SOLUCAO
DE AFINACAO FINAL DO EFLUENTE DA ETAR DE ALCANENA.

4. DESCRICAO DOS PROJETOS EM CURSO

4.1. PROJETO DE REABILITAGAO DOS PARAFUSOS DE ARQUIMEDES

Com a Reabilitagdo dos parafusos de Arquimedes da obra de entrada de elevacdo inicial da ETAR,
pretende-se permitir o esvaziamento integral das cdmaras de chegada, mantendo os coletores

em depressdo e conduzir todo o ar para um ponto Unico na ETAR para o devido tratamento.

Neste ambito foi langado o concurso publico com o preco base de 418.694,01€ + IVA e um prazo
de execugdo de 90 dias, a 7 de junho de 2021, com data de abertura das propostas marcada

para 29 de junho de 2021.
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Este concurso foi extinto por ndo existéncia de propostas, tendo os interessados justificado este
facto com o n3o enquadramento no pre¢o base de langamento e também com o prazo de
execucdo da empreitada que foi considerado insuficiente, face ao prazo de entrega previsto
pelos fornecedores dos equipamentos eletromecénicos. Procedeu-se a revisao do investimento

e alargamento do prazo da empreitada.

O segundo lancamento do concurso publico ocorreu a 16 de julho de 2021, com o prego base
de 565.236,71€ + IVA e um prazo de execucdo de 180 dias, com data para abertura das propostas

marcada para 9 de agosto de 2021.

Do segundo concurso lancado foram apresentadas 3 propostas devidamente enquadradas no

preco base e prazo de execu¢do que ja foram analisadas de onde resultou o relatério preliminar.

J4 foi elaborado e submetido para audiéncia prévia, o Relatdério Preliminar de analise das

propostas, tendo o fim do periodo de audiéncia prévia terminado a 2 de setembro de 2021.

N&o havendo qualquer prondncia, no &mbito da audiéncia prévia, foi submetido o relatorio final
em 10 de setembro de 2021 e formalizada a adjudicacdo, pelo valor de 528.942,52€, em 13 de
setembro de 2021 & empresa Poluic. Lda, foi agendada a outorga do contrato, sendo que a

mesma se concretizou no dia 15/10/2021.

4.2. SISTEMA DE CONTROLO DE SULFURETOS (ADIGAO DE CLORETO FERRICO E MEDICAO DE
CAUDAL)

Dotac¢do de capacidade de injecdo de reagente nos emissarios para controlo de sulfuretos na

massa liquida a montante da ETAR, com o objetivo de redugdo de odores ofensivos.

A medicdo de caudal nestas 3 estacdes faz parte da estratégia definida para o controlo na origem

de afluéncias industriais e permitir obter o balango hidrico do sistema.
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Neste ambito foi langado a 30 de junho de 2021, o concurso publico com um preco base de
364.411,37 € + IVA e com um prazo de execugao de 90 dias, sendo a data de abertura das

propostas a 20 de julho de 2021.

Este concurso foi extinto, por ndo terem sido apresentadas propostas, tendo os interessados
indicado que ndo houve enquadramento no preco base de lancamento. A semelhanca do que
foi feito para o concurso de reabilitagdo dos parafusos de Arquimedes procedeu-se a revisdo do

investimento, com reavaliagdo do prego base.

0 segundo langamento do concurso publico ocorreu a 2 de agosto de 2021 com o prego base de
462.392,55 € + IVA onde se manteve o prazo de execucdo de 90 dias, com data para abertura

das propostas marcada para 19 de agosto de 2021.

No prazo estabelecido para o efeito, foi efetuado um pedido de prorrogacdo de prazo de entrega
das propostas por parte do Concorrente INOVAQUA, Engenharia e Ambiente, Lda. O pedido foi
diferido, tendo o prazo para a entrega de propostas sido prorrogado até 4 de setembro de 2021.
Dentro do prazo de entrega definido para as propostas, apresentaram-se trés concorrentes,
sendo que dois destes entregaram declaracdo de ndo apresentagdo de proposta, havendo
apenas um concorrente efetivo — Construcdes Abilio e Serras, Lda. a qual foram solicitados
alguns esclarecimentos sobre a mesma, em 16/09/2021, os quais foram prestadosa 21/09/2021

e considerados aceites pela entidade adjudicante.

A adjudicacdo foi formalizada em 24/09/2021, pelo valor de 432.848,33€ e foram entregues os
documentos de habilitagdo, prestada a caugdo e pronulncia sobre a minuta do contrato,
encontrando-se ja agendada a outorga do contrato, sendo que a mesma se concretizou no dia

15/10/2021.

4.3. COBERTURA DOS TANQUES DE EQUALIZAGCAO E SISTEMA DE EXTRAGCAO DE GASES

Cobertura dos tanques de homogeneizagdo (atual primeiro estagio bioldgico) com respetiva
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extracdo de ar e encaminhamento para tratamento, para controlo e libertacdo de odores. O
valor deste projeto é de 19.000€ + IVA, tendo este procedimento sido adjudicado a 30/06/2021,
tendo ja sido entregue o estudo prévio para implementagao. Este ja foi analisado pela equipa
técnica da Aquanena e foi submetido para aprovagdo ao Conselho de Administracdo, que

procedeu a sua aprovagdo a 1 de setembro de 2021.

O projeto de execucdo foi entregue pela empresa A.G. Bronze, Lda., tendo ja sido avaliado e

aprovado pelo Conselho de Administragdo, em 15 de outubro de 2021.

4.4. SISTEMAS DE INJEGAO DE OXIGENIO LIQUIDO

Complemento do atual sistema de arejamento por ar atmosférico, com recurso a injecao de
oxigénio puro para fazer face as necessidades adicionais de arejamento em periodos criticos,
gue permita o arejamento mais eficaz e contribuindo para o controlo e libertagdo de odores. O
valor deste projeto é de 5.500€ + IVA , tendo este procedimento sido adjudicado a 30/06/2021

encontrando-se o mesmo em fase de execucdo a data de entrega do 12 relatério trimestral.

O projeto de execucao, foi entretanto entregue e avaliado, tendo sido aprovado pelo Conselho

de Administracao, no dia 15 de outubro de 2021.

4.5. ESTUDO PILOTO | ENSAIOS DE OZONIZAGAO

Este estudo piloto tem como principal objetivo a melhoria da biodegradabilidade do efluente
com recurso a ozoniza¢do, como etapa de pré-oxidagdo para cumprimento dos valores da
licenca de Rejeicdo da ETAR de Alcanena, ao nivel da Caréncia Quimica de Oxigénio (CQQO). Dado
o facto de ser uma tecnologia dispendiosa é aconselhavel a realizagdo de ensaios piloto cujo
principal objetivo é a afericdo do local mais aconselhdvel para a ozonizagdo e confirmar a
capacidade de oxidagdo da matéria organica pelo ozono, bem como determinar as dosagens

adequadas.
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No seguimento dos trabalhos ja realizados com a Nippon no ambito da elaboracdo do Plano
Estratégico para o Sistema de Saneamento de Alcanena e dado que j& € nosso parceiro no
fornecimento de oxigénio liquido, solicitaram-se propostas para a realizacdo destes ensaios,

tendo sido adjudicada a primeira fase de ensaios no final do més de marco de 2021.

Os ensaios decorreram durante o més de abril na Universidade Complutense de Madrid, com
envios sucessivos de efluente da ETAR de Alcanena de acordo com as solicitagdes da Nippon.
Realizou-se a 15 de junho de 2021 a reunido conjunta de apresentacdo dos resultados da
primeira fase de ensaios, tendo-se concluido que seria importante repetir os ensaios, ajustados

de acordo com o conhecimento ja adquirido.

A segunda fase de ensaios foi adjudicada a 22 de junho de 2021 e teve inicio em julho de 2021

com o envio de amostras o laboratdrio da Nippon e Universidade Complutense de Madrid.

O relatdrio final da segunda fase de ensaios de ozonizagdo foi entregue a 13 de setembro de

2021, pelo que consideramos concluida esta fase de ensaios.

4.5.1 RESULTADOS DOS ENSAIOS LABORATORIAIS DE OZONIZAGAO | ESTUDO PILOTO

De acordo com o j& descrito, a 12 fase de ensaios desenvolveu-se no seguimento dos estudos ja
realizados para a execu¢do do Plano Estratégico. Inicialmente testou-se o processo de
ozonizagdo antes do 22 tratamento bioldgico, com o objetivo de aumentar a biodegradabilidade
do efluente apds decantagdo primdria, na expetativa de obter melhorias significativas no
efluente a submeter a tratamento biolégico. No entanto detetou-se o aparecimento de Cr(VI)

pelo que se considerou invidvel esta solugao.

Ainda na primeira fase de ensaios procedeu-se também a ozonizagao do efluente final para
oxidag¢do dos compostos recalcitrantes. Como principais conclusdes assume-se que a 0zonizacdo
nesta fase pode ser uma opcdo, se for conseguida a reducgdo da concentracgdo de sdlidos e se
estiver previsto um processo final de adsorcdo o efluente ozonizado, como medida de

eliminagdo do Cr(VI) entretanto detetado, e cujo controlo se torna fundamental.
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A 22 fase de ensaios foi pensada para aprofundar os resultados obtidos na 12 fase, e de acordo
com o conhecimento ja adquirido pela 12 fase, solicitou-se a Nippon o complemento dos ensaios
com uma fase de adsorgdo por carvdo ativado. Além desta a medida, a Nippon entendeu que
analisaria a oxidacdo por ozono de uma amostra do nosso efluente tratado paralelamente a uma

amostra igual, filtrada por um sistema MBR laboratorial.

Conclui-se que em nenhum dos ensaios se conseguiram atingir os objetivos de descarga exigidos
na licenca pelo que se torna invidvel a aplicacdo de um sistema de ozonizagdo para os objetivos
propostos. Todos estes resultados podem ser vistos com maior detalhe nos respetivos relatérios

da Universidade Complutense de Madrid em anexo.

4.6. TRATAMENTO POR BIOMEMBRANAS

O sistema de filtragdo por membranas, substitui a funcdo de separagao de sdélidos dos
decantadores secundarios, com vista ao cumprimento da Licenca de Rejeicdo, potenciando a
reutilizacdo de agua tratada. Desde a apresentacdo final do plano estratégico que se
contactaram empresas no sentido de averiguar as solugdes de mercado para esta tecnologia e
obter propostas para o ensaio a escala piloto. O desenvolvimento deste projeto que estava

condicionado as conclusdes do Estudo Piloto de Ozonizagao.

4.6.1. ENSAIOS DE BIOMEMBRANAS | ESTUDO PILOTO

No sentido de encontrar a melhor solu¢do para ensaios piloto a realizar na ETAR de Alcanena, a
Aquanena prosseguiu com a procura de novas solucdes para 0os ensaios com membranas. Nesse
sentido a equipa técnica da Aguanena tem vindo a desenvolver contactos junto de varias
empresas, por forma a avaliar qual a proposta mais vantajosa e que venha ao encontro das

nossas intengoes.
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5. CONCLUSOES

Face as exigéncias da Licenca de Utilizacdo dos Recursos Hidricos — Rejeicdo de Aguas Residuais
n.2 L006844.2021.RH5A, entende-se que todas as a¢des previstas estdo a ser atempadamente

implementadas, nomeadamente
Alinea 82 do separador outras condi¢des:

= No prazo de 6 meses, execu¢do dos ensaios em laboratério de pré-oxidagdo com ozono

e iniciar a explora¢do de uma unidade piloto do sistema bioldgico.
Alinea 92 do separador outras condi¢des: no prazo de 12 meses:

i) langamento de concurso publico para a empreitada de execucdo das trés estacdes de

monitorizacdo e controlo de sulfuretos;

ii) langamento de concurso publico para a remodelacdo da obra de entrada da ETAR (sistema de

elevagdo dos parafusos de Arquimedes;

iii) langamento de concurso publico para cobertura dos tanques de homogeneizacéo e injecdo

de oxigénio;

Salientam-se os constrangimentos e o trabalho redobrado, pelo facto dos concursos publicos
para o projeto de reabilitacao dos Parafusos de Arquimedes e Sistema de Controlo de Sulfuretos
terem ficado desertos, o que atrasou em cerca de um més a data de abertura das propostas em

cada um dos casos.

Além das agdes acima descritas instalou-se um caudalimetro ultrassénico e radar num dos
emissarios a montante da ETAR, com o objetivo de avaliar a melhor tecnologia que permita
medir o caudal afluente. Foi também apresentado o software de aquisicdo de dados da respetiva

medicdo de caudal. A selecdo deste tipo de equipamentos é também importante para o objetivo
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do plano estratégico no que diz respeito as medicdes de caudal previstas para realizar o balanco

hidrico do sistema e o controlo na origem de afluéncias indevidas.

De modo a dar resposta a exigéncia para monitorizagdo em continuo dos parametros pH, TOC,
Temperatura e Condutividade, alinea 162 do separador Outras Condicdes, realizou-se um ensaio
piloto de monitorizagdo destes parametros, no canal de saida da ETAR de Alcanena, com

apresentac¢do do software de monitorizagdo.

6. ANEXOS

Cronograma de Projetos para o Sistema de Alcanena;
INFORME — Ozonizacién en conditiones de laboratdrio de dguas de Alcanena — Mayo, 2021;

22 INFORME — Ozonizacidn en conditiones de laboratério de daguas de Alcanena —Julio, 2021.

ELABORADO POR: A DIRECAO GERAL:
MARIA TERESA SILVA ISABEL GONCALVES PIRES
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MaURO CARVALHO

Alcanena, 15 de outubro de 2021




















































































