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1. ENQUADRAMENTO 

 

Na sequência do resgate da concessão do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de 

Alcanena da AUSTRA para o Município de Alcanena e por via de contrato de gestão delegada 

desta entidade com a AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, 

EM,  SA, com data de 05/07/2019, ficou esta entidade com a gestão do sistema de Saneamento 

de Alcanena, nomeadamente a ETAR de Alcanena, que está localizada em Lugar do Freixo, 

freguesia de Bugalhos, concelho de Alcanena, distrito de Santarém. 

 

À data do início da atividade por parte da nova Entidade Gestora, estava em vigor a Licença de 

Utilização nº L013810.2017.RH5A cuja data final de vigência seria a 1 de outubro de 2019, ou 

seja, três meses após o início de atividade desta entidade na gestão do sistema. Por forma a 

manter a legalidade na atividade de gestão, a AQUANENA solicitou a prorrogação do prazo da 

licença, sucessivas vezes com apresentação dos compromissos assumidos por esta entidade 

gestora na resolução dos problemas que a ETAR de Alcanena tem vindo a apresentar ao longo 

dos anos. A 25 de fevereiro de 2021, no âmbito do Observatório Ambiental do Concelho de 

Alcanena, foi realizada a apresentação pública do Plano Estratégico para a Evolução do Sistema 

de Saneamento de Alcanena, que permitiu mostrar a estratégia da AQUANENA para a resolução 

credível, das várias problemáticas que envolvem o sistema de saneamento, através de um 

planeamento realista dos projetos a elaborar e das ações a levar a cabo para o cumprimento 

dos objetivos a que se propõe. Nesse seguimento foi emitida a Licença de Utilização dos 

Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais nº L006844.2021.RH5A. Antes de ser 

ultrapassado o prazo de validade da referida licença foi instruído um pedido de renovação na 

plataforma de Licenciamento Único Ambiental e a 5 de abril de 2023 foi emitido o 

TUA20230405001152. 
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2. INTRODUÇÃO (ÂMBITO) 

 

No seguimento da emissão, do TUA20230405001152, que entrou em vigor a 5 de abril de 2023, 

apresenta-se o relatório síntese trimestral que tem como objetivo dar resposta à obrigação 

identificada com o código T000130, separador “Outras condições” do referido TUA e vem dar 

continuidade aos conteúdos já apresentados nos relatórios anteriores, elaborados no âmbito do 

cumprimento da Licença de Utilização dos Recursos Hídricos n.º L006844.2021.RH5A. 

Tendo em conta o início de vigência Título Único Ambiental acima mencionado, este relatório 

visa cumprir a obrigação de reporte a partir da data de entrada em vigor e reporta aos meses de 

abril, maio e junho de 2023. 

 

3. DESENVOLVIMENTOS DURANTE O TRIMESTRE EM AVALIAÇÃO 

 

3.1. AVISO CONVITE N.º 04/REACT-EU/2021 

APOIO À TRANSIÇÃO CLIMÁTICA – INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURAS DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM ALTA 

 

No dia 17 de setembro de 2021 foi aberto o Aviso - Convite, para apresentação de candidatura 

até ao dia 18 de outubro 2021, no âmbito do Programa COMPETE 2020 – REACT EU, 

apresentando-se a AQUANENA, como uma das entidades gestoras beneficiárias, com uma 

dotação de €5.000.000. O período temporal das despesas elegíveis é de 01 de fevereiro de 2020 

até 31 de dezembro de 2023. No ano de 2022 foi executado o conjunto de ensaios piloto 

previstos que representou 

 

Atendendo ao prazo previsto e requisitos da Candidatura, considerou-se uma mais valia, a 

assessoria técnica especializada, que foi desenvolvida conjuntamente com a AQUANENA, para 

produção de vários elementos necessários à apresentação da candidatura. Destes releva-se o 

desenvolvimento dos Termos de Referência para lançamento de futuro concurso de 
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conceção/construção, para a EMPREITADA DAS INTERVENÇÕES PARA A SOLUÇÃO DE AFINAÇÃO 

FINAL DO EFLUENTE DA ETAR DE ALCANENA. 

 

A 7 de fevereiro de 2022 foi comunicada a decisão de aprovação da candidatura. Decorrente 

desta comunicação, foi promovida uma sessão solene a 9 de fevereiro de 2022, em Alcanena, 

pela Secretaria de Estado do Ambiente em articulação com a AQUANENA, para assinalar a 

decisão, com a assinatura do contrato de financiamento a reunir as várias entidades envolvidas. 

A cerimónia contou com a presença da Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos Costa, 

na qual foram assinados os contratos de financiamento de mais quatro entidades gestoras. 

 

De acordo com o previsto a 4/4/2022, a AQUANENA solicitou o adiantamento de 15% do 

financiamento, no valor de 750.000,00€ que foi aceite pelo REACT. O primeiro pedido de 

pagamento no valor de 942.905,53€ foi submetido a 7/11/2022 tendo sido emitida a decisão 

favorável, após esclarecimentos a 20/12/2022. O segundo pedido de pagamento no valor de 

612.275,3€ foi submetido a 08/02/2023 tendo sido emitida a decisão favorável a 15/03/2023. O 

terceiro pedido de pagamento no valor de 522.146,28 foi submetido a 15/05/2023 tendo sido 

emitida a decisão favorável a 3/07/2023. 

 

Decorrente dos requisitos da candidatura a AQUANENA estaria obrigada a apresentar prova da 

aprovação do projeto de execução, ou no caso de optar pela modalidade da conceção 

construção, comprovação da aprovação dos termos de referência, desde que o respetivo 

procedimento de contratação pública para a realização das obras fosse lançado no prazo de 45 

dias após a assinatura do termo de aceitação. No entanto atendendo ao conjunto de 

imponderáveis, associados à escassez de matérias-primas e componentes eletrónicos, às 

consequências da guerra geopolítica na Rússia-Ucrânia, cujas repercussões não são possíveis de 

aferir neste momento, constatou-se que a solução final a implementar, pela modalidade da 

Conceção-construção, necessitou obrigatoriamente um período mais alargado de tempo para a 

obtenção de resultados que permitissem uma validação robusta e sustentada à boa 

concretização deste investimento, para o qual a AQUANENA necessitou de um período para a 

consolidação de todos os ensaios piloto, preparação e aprovação interna de um procedimento 

de contratação pública sustentável e eficaz, para essa componente da operação.  



  
 

 

 

 

 

 

 5 

 

Esta reapreciação da fase dedicada aos estudos piloto, foi considerada pela AQUANENA 

enquanto entidade promotora, como um requisito crucial para a obtenção da solução adequada 

à afinação de um sistema de tratamento complexo e com especificidades singulares, no país, 

como é o Sistema de Alcanena.  

 

No dia 12/12/2022 realizou-se reunião em que estiveram presentes, os representantes do 

COMPETE – REACT EU, o executivo municipal, o concelho de administração e corpo técnico da 

Aquanena e a Hidra para analisar algumas questões relacionadas com as empreitadas em curso. 

Em simultâneo apresentou-se o cronograma de trabalhos financeiro das empreitadas, com o 

objetivo de transmitir o ponto de situação dos trabalhos, mas sobretudo a situação financeira 

das empreitadas em curso.  

 

Recentemente, em julho de 2023, considerou-se oportuno solicitar nova reunião com os 

representantes do COMPETE – REACT EU, atendendo ao facto de ter decorrido um período 

representativo de execução da Operação em questão, para avaliação do grau de execução atual 

e perspetivas de concretização até final da operação (dezembro de 2023), estando a AQUANENA 

a aguardar resposta a esta solicitação. 

 

3.2  DESCRIÇÃO DOS PROJETOS EM CURSO 

 

De acordo com as informações prestadas nos relatórios anteriores, foram lançados todos os 

públicos previstos cuja obrigatoriedade de execução foi apresentada na Licença de Utilização 

dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais n.º L006844.2021.RH5A, alínea 9ª do 

separador outras condições, no prazo de 12 meses: 

i) lançamento de concurso público para a empreitada de execução das três estações de 

monitorização e controlo de sulfuretos; 

ii) lançamento de concurso público para a remodelação da obra de entrada da ETAR (sistema de 

elevação dos parafusos de Arquimedes; 
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iii) lançamento de concurso público para cobertura dos tanques de homogeneização e injeção 

de oxigénio; 

Segue-se informação em relação a cada uma das empreitadas. 

 

3.2.1 PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS PARAFUSOS DE ARQUIMEDES 

Finalidade: com a Reabilitação dos parafusos de Arquimedes da obra de entrada de elevação 

inicial da ETAR, pretende-se permitir o esvaziamento integral das câmaras de chegada, 

mantendo os coletores em depressão e conduzir todo o ar para um ponto único na ETAR para o 

devido tratamento.  

Ponto de situação: De acordo com a mesma alínea do último relatório trimestral enviado, para 

assumirmos esta empreitada como concluída faltam instalar as cartas de comunicação do 

autómato, estando prevista a sua chegada e instalação em agosto de 2023. A falta destes 

componentes não condiciona o funcionamento dos equipamentos, mas apenas a monitorização 

dos níveis de efluente nos poços de elevação e o seu funcionamento em função do nível, pelo 

que os equipamentos estão todos a funcionar com boias de nível do sistema antigo. Também de 

acordo com informação do relatório anterior foi realizada a receção provisória da obra, 

condicionada à receção dos elementos em falta. A vistoria final e receção provisória foram 

realizadas no dia 04-04-2023. 
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3.2.2 SISTEMA DE CONTROLO DE SULFURETOS (ADIÇÃO DE CLORETO FÉRRICO E 

MEDIÇÃO DE CAUDAL) 

Finalidade: Este investimento visa a dotação de capacidade de injeção de reagente nos 

emissários para controlo de sulfuretos na massa líquida a montante da ETAR, com o objetivo de 

redução de odores ofensivos. 

Ponto de Situação: De acordo com a mesma alínea do último relatório trimestral enviado, na 

preparação para a receção provisória desta empreitada, foi verificada uma anomalia com as 

sondas de medição de gás sulfídrico, esta anomalia foi resolvida, e no passado dia 27 de junho, 

por estarem reunidas todas as condições, foram realizados o auto de vistoria e a receção 

provisória da obra. Importa referir que mesmo com a condicionante descrita, no período de 

resolução da anomalia, as estações estiveram em funcionamento com a dosagem a ser realizada 
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de acordo com uma temporização definida pela Aquanena, decorrente da experiência adquirida 

pela equipa operacional ao longo dos anos, dos horários mais críticos. 

 

 

3.2.3 COBERTURA DOS TANQUES DE EQUALIZAÇÃO E SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE 

GASES 

 

Finalidade: Este investimento contempla a cobertura dos tanques de homogeneização (atual 

primeiro estágio biológico) com respetiva extração de ar e encaminhamento para tratamento, 

para controlo e libertação de odores.  

Ponto de Situação: No seguimento das informações prestadas no último relatório, esta 

empreitada ficaria concluída a 31 de maio de 2023, no entanto, foi elaborada uma nova 

prorrogação do prazo para final de agosto de 2023 motivada pela complexidade da intervenção 

e dificuldade em providenciar a mão de obra necessária á execução da mesma. Segue abaixo 

uma imagem da execução à data, sendo que se prevê a sua conclusão no final do mês de agosto. 
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3.2.4 SISTEMAS DE INJEÇÃO DE OXIGÉNIO LÍQUIDO 

 

Finalidade: Neste investimento prioritário, preconiza-se a existência de um complemento ao 

atual sistema de arejamento por ar atmosférico, com recurso à injeção de oxigénio puro, para 

fazer face às necessidades adicionais de arejamento em períodos críticos, que permita o 
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arejamento mais eficaz e contribuindo para o controlo e libertação de odores.  

 

Ponto de situação: No seguimento das informações prestadas no último relatório, esta 

empreitada ficou concluída na data prevista, a 31 de maio de 2023, tendo a vistoria sido 

realizada a 27 de junho de 2023. Segue-se a assinatura do auto de receção da empreitada. 

 

 

4. ESTUDOS PILOTO 

 

De acordo com as informações prestadas nos relatórios anteriores, foram executados todos os 

ensaios piloto previstos cuja obrigatoriedade de execução foi apresentada na Licença de 

Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais n.º L006844.2021.RH5A, alínea 

8ª do separador outras condições: 
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 No prazo de 6 meses, execução dos ensaios em laboratório de pré-oxidação com ozono 

e iniciar a exploração de uma unidade piloto do sistema biológico.  

  

Além dos ensaios previstos, decorrente de trabalho de investigação e pesquisa levado a cabo 

pela AQUANENA, entendeu-se relevante avançar igualmente com um ensaio piloto de sistema 

de tratamento por eletrocoagulação. 

 

Os relatórios dos ensaios realizados, com todos os desenvolvimentos e resultados foram 

apresentados nos relatórios anteriores, pelo que entendemos não anexar no presente relatório. 

 

5. DESEMPENHO DA INSTALAÇÃO 

 

Para a análise de desempenho da instalação, apresentam-se os gráficos elaborados com os 

dados reportados mensalmente para o efluente tratado, com frequência de amostragem 

quinzenal, já remetidos à APA, para dar resposta ao programa de autocontrolo apresentado no 

TUA. 

O intervalo temporal dos dados apresentados é o ano de 2022 completo (linha azul) e o ano 

2023 até final de maio, porque os dados de junho ainda não estão completos. A apresentação 

destes dados permite comparar o desempenho da ETAR nestes dois anos em período homólogo. 

 

Evolução do pH: 
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Os valores de pH mantêm-se dentro dos limites exigidos, sem grandes flutuações, a maior 

variação ocorreu entre fevereiro e março de 2022, o que demonstra a dificuldade verificada no 

tratamento do efluente que também é visível nos restantes parâmetros apresentados 

graficamente abaixo. 

 

Evolução da CBO5: 

 

Enquanto em 2022 os valores de CBO5 ultrapassaram o VLE de 25 mg/l em vários meses, em 

2023 este valor ainda nunca foi ultrapassado, o que demonstra melhor eficácia do tratamento 

para o período em análise. 

 

Evolução da CQO: 

 

Em relação aos valores de CQO, exceto em dois resultados entre dezembro de 2022 e janeiro de 

2023, todos os resultados apresentados se encontram acima do VLE de 125 mg/l. Os dois 
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resultados abaixo do VLE, dizem respeito a um período de forte pluviosidade e em paralelo com 

o período em que algumas indústrias fecham para férias que visivelmente possibilita a obtenção 

de um afluente com menos contaminação e por isso melhores resultados para o efluente 

tratado.  

Em fevereiro em março verifica-se um agravamento dos valores de CQO no efluente tratado, 

motivado pela variação sazonal do efluente que chega à ETAR já descrito acima. Em 2022 a CQO 

subiu acima de 300 mg/l, mas em 2023 manteve-se abaixo desse valor, o que traduz um 

aumento de eficiência no ano de 2023. 

Evolução de SST: 

 

À semelhança do que acontece para a CQO, os valores de SST em 2022 encontram-se acima do 

VLE de 35 mg/l exceto em dois resultados entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Na 

generalidade, verifica-se um aumento de eficiência de remoção de SST no ano de 2023. 

 

Evolução do NH4: 
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O Azoto Amoniacal só apresentou incumprimento em fevereiro de 2022. À semelhança dos 

outros parâmetros já analisados, que registaram um agravamento em período homólogo, 

motivado pelas variações sazonais que provocam a destabilização do tratamento biológico. 

 

Evolução do Crómio: 

 

O Crómio apresentou um único incumprimento em novembro de 2022 e nos últimos 3 meses 

tem vindo a diminuir a sua concentração em relação a período homólogo de 2022. 

 

Evolução dos Sulfuretos: 
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Os valores de Sulfuretos mantêm-se abaixo do VLE, e também abaixo do limite de quantificação 

do método analítico. 

 

Evolução do Alumínio: 

 

Os valores de Alumínio mantêm-se abaixo do VLE. 

 

Evolução dos Detergentes: 
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Os valores de Detergentes mantêm-se abaixo do VLE, verificou-se um valor acima do normal no 

mês de maio de 2023. 

De acordo com o TUA20230405001152 em vigor, a monitorização dos parâmetros Fósforo Total 

e Azoto Total é obrigatória para o cálculo da Taxa de Recursos Hídricos e irão integrar o conjunto 

de valores com VLE a cumprir a partir de 05/04/2024, pelo que importa também apresentar o 

registo de evolução destes parâmetros. 

Evolução do Fósforo Total: 

 

Evolução do Azoto Total: 
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Ainda em relação aos parâmetros a analisar no efluente tratado, também porque este assunto 

já foi abordado nos relatórios anteriores, de acordo com o TUA20230405001152, 

nomeadamente à alínea com o código T000137, reporte de resultados em contínuo, a Aquanena 

tem vindo a enviar os valores de Caudal, Condutividade elétrica, Temperatura e Carbono 

Orgânico total em formato Excel, semanalmente de acordo com o exigido no TUA. 

Informamos que em relação ao medidor multiparamétrico, os valores continuam a afastar-se 

daquilo que é expectável, em comparação com os resultados analíticos de laboratório externo. 

Para esse efeito foram realizadas colheitas de amostras entre os dias 15 e 19 de maio de 2023 e 

enviadas para laboratório externo, de acordo com informação já enviada. Verifica-se que a 

média das determinações analíticas em laboratório resulta num valor de 73,32 mg/l enquanto 

em período homólogo o medidor multiparamétrico devolve uma média de 127,3 mg/l. 

 

Em concordância com as informações enviadas no âmbito do autocontrolo entendemos ser 

importante referir também no presente relatório, que continuamos a avaliar com o fornecedor, 

os melhores procedimentos de manutenção/calibração do equipamento. Paralelamente 

estamos a desenvolver internamente uma rotina de colheita de amostras pontuais pelo nosso 

laboratório para comparação com a medição em contínuo de todos os parâmetros em causa. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Em relação às quatro empreitadas acima mencionadas, podemos considerar que se encontram 

todas em fase final de execução e importa salientar que o grau de execução financeiro da 

globalidade das empreitadas em execução à data se encontra acima de 90%. 

Em relação aos dados de controlo analítico para o efluente tratado acima apresentados, quando 

analisados de forma global, mostram um aumento de eficiência de depuração, que se 

demonstra pelos resultados analíticos obtidos nos últimos meses. Apesar das melhorias 

verificadas, os valores de CQO e SST continuam acima do VLE. Também os valores de Fósforo 

total e Azoto total se apresentam acima dos VLE a cumprir a partir de 5/04/2024. 

De acordo com o apresentado nos relatórios anteriores, após realização de todas as ações 

previstas, foram finalizados os elementos a incluir no processo de concurso, nomeadamente o 

Anúncio, o Caderno de Encargos e o Programa de Procedimento, para o Lançamento do 

concurso para a reabilitação e beneficiação da ETAR de Alcanena. Tendo sido preparados todos 

os documentos para lançamento do concurso e na sequência da reunião com os representantes 

do COMPETE – REACT EU, onde foi apresentada a situação financeira das empreitadas e dos 

timings para a execução das mesmas, constata-se- que a Operação cofinanciada pelo REACT -EU 

não tem cobertura financeira nem temporal para a execução da empreitada, ou seja, os prazos 

de execução do atual financiamento não são compatíveis com a realidade dos prazos previstos 

para a execução de uma empreitada com a dimensão e rigor que a intervenção a realizar na 

ETAR de Alcanena exige. 

Neste contexto, aguardam-se desenvolvimentos relativos ao financiamento requerido, que é 

condição fundamental para a execução da solução de afinação do efluente final. 

 

Mais uma vez, não podemos deixar de referir que o ano de 2022 fica marcado pelo aumento 

generalizado de custos de exploração com especial incidência no aumento dos custos de energia 

e produtos químicos. Também os fornecedores justificam esses aumentos com o custo das 

matérias-primas e processos de produção e transportes, dependentes do uso de energia. 

Inevitavelmente o aumento dos custos da energia e produtos químicos teve um impacto com 
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especial relevância no tratamento de águas residuais na ETAR de Alcanena, o que se traduz num 

desvio orçamental estimado em cerca de 1 milhão de euros com peso elevado na estrutura de 

gastos da AQUANENA, que tem vindo a cumprir, dentro das possibilidades, com todas as 

obrigações previstas. Neste sentido, foi necessário despoletar, em junho de 2022, um Processo 

de Revisão Extraordinária da Trajetória Tarifária e do Contrato de Gestão Delegada, para o 

quinquénio 2019-2024, de acordo com o enquadramento legal aplicável, bem como o disposto 

no Contrato de Gestão Delegada, o qual comtemplou um aumento de 10% nos serviços de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais domésticas e de 60% nos serviços 

de saneamento de águas residuais industriais, com aplicação a partir de 15 de outubro de 2022. 

 
 
 

 

7. ANEXOS 

 

 Cronograma de Projetos para o Sistema de Alcanena; 
 

 
 

 ELABORADO POR       O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

MARIA TERESA SILVA     

LUÍS MIGUEL GUERREIRO SANTOS 

MAURO CARVALHO 

 

 

Alcanena, 14 de julho de 2023  

NUNO SILVA 

ISABEL PIRES 

ALEXANDRE PIRES 



ID Nome da Tarefa Início Conclusão %

Concluída

0 Sistema de Alcanena - Cronograma de Projetos a Desenvolver Ter 01/12/20 Dom 31/12/23 94%

1 Reabilitação da obra de entrada industrial (Câmara de parafusos de Arquimedes) Sex 01/01/21 Sex 28/04/23 100%

2 Elaboração Projeto de Execução Sex 01/01/21 Sex 30/04/21 100%

3 1º Concurso Seg 03/05/21 Sex 02/07/21 100%

4 Preparação da informação processoal e lançamento de Procedimento concursal Seg 03/05/21 Seg 07/06/21 100%

5 Analise das propostas recebidas Ter 29/06/21 Sex 02/07/21 100%

6 Revogação primeiro concurso Sex 02/07/21 Sex 02/07/21 100%

7 2º Concurso Seg 05/07/21 Sex 10/09/21 100%

8 Preparação da informação processoal e lançamento do Segundo Procedimento concursal Seg 05/07/21 Sex 16/07/21 100%

9 Analise das propostas recebidas e adjudicação da proposta vencedora do Segundo ProcedimentoSeg 09/08/21 Sex 15/10/21 100%

10 Empreitada de Reabilitação dos parafusos de Arquimedes Seg 14/02/22 Sex 28/04/23 100%

11 Sistema de Controlo de Sulfuretos (Adição de cloreto férrico e medição de caudal) Ter 01/12/20 Sex 19/08/22 100%

12 Elaboração Projeto de Execução Ter 01/12/20 Qua 31/03/21 100%

13 1º Concurso Qui 01/04/21 Ter 27/07/21 100%

14 Preparação da informação processoal e lançamento de Procedimento concursal Qui 01/04/21 Qua 30/06/21 100%

15 Analise das propostas recebidas Ter 20/07/21 Ter 27/07/21 100%

16 Revogação primeiro concurso Ter 27/07/21 Ter 27/07/21 100%

17 2º Concurso Ter 27/07/21 Sex 24/09/21 100%

18 Preparação da informação processoal e lançamento do Segundo Procedimento concursal Ter 27/07/21 Seg 02/08/21 100%

19 Prazo de entrega das proposta Seg 02/08/21 Seg 06/09/21 100%

20 Analise das propostas recebidas e adjudicação da proposta vencedora do Segundo ProcedimentoQua 08/09/21 Sex 24/09/21 100%

21 Empreitada Sistema de Controlo de Sulfuretos Seg 14/02/22 Ter 31/01/23 100%

22 Cobertura de tanques de homogeneização e extração e tratamento de gases Qua 16/06/21 Qui 12/10/23 89%

23 Projeto Qua 16/06/21 Sex 01/10/21 100%

24 Preparação, lançamento e adjudicação do procedimento Qua 16/06/21 Qua 30/06/21 100%

25 Recepção e análise do Estudo Prévio Seg 26/07/21 Qua 01/09/21 100%

26 Elaboração Projeto de Execução Qua 01/09/21 Qui 14/10/21 100%

27 Execução Física Seg 18/10/21 Seg 12/09/22 100%

28 Preparação da informação processoal e lançamento de Procedimento concursal Seg 18/10/21 Qua 22/12/21 100%

29 Analise das propostas recebidas e adjudicação da proposta vencedora Ter 01/02/22 Ter 15/02/22 100%

30 Fornecimento e Montagem dos equipamentos Ter 01/03/22 Qua 31/05/23 94%

31 Sistemas de injecção de oxigénio puro Qua 16/06/21 Qua 31/05/23 100%

32 Projeto Qua 16/06/21 Sex 22/10/21 100%

33 Preparação, lançamento e adjudicação do procedimento Qua 16/06/21 Qua 30/06/21 100%

34 Recepção e análise do Estudo Prévio Qua 15/09/21 Qua 22/09/21 100%

35 Elaboração Projeto de Execução Qui 23/09/21 Sex 15/10/21 100%

36 Execução Física Seg 25/10/21 Sex 12/08/22 100%

37 Preparação da informação processoal e lançamento de Procedimento concursal Seg 06/12/21 Qui 23/12/21 100%

38 Analise das propostas recebidas e adjudicação da proposta vencedora Qui 24/02/22 Qui 17/03/22 100%
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39 Fornecimento e Montagem dos equipamentos Sex 18/03/22 Qua 31/05/23 100%

40 Sistema de Ozonização Qui 01/04/21 Sex 31/12/21 100%

41 Estudo Piloto Qua 19/05/21 Qua 19/05/21 100%

42 1ª Fase Qui 01/04/21 Ter 15/06/21 100%

43 2ª Fase Qua 16/06/21 Sex 24/09/21 100%

44 3ª Fase - Ensaio à escala industrial (a avaliar, dependente dos resultados da 2ª fase) Seg 27/09/21 Seg 27/12/21 0%

45 Tratamento por Biomembranas Qua 23/03/22 Qui 28/07/22 100%

46 Estudo Piloto Qua 23/03/22 Qui 28/07/22 100%

47 Concurso Concepção/Construção Reabilitação e benificiação da ETAR de Alcanena Sex 01/04/22 Dom 31/12/23 62%

48 Preparação, lançamento e adjudicação do procedimento (SUSPENSO) Sex 01/04/22 Sáb 31/12/22 100%

49 Execução Física (SUSPENSO) Dom 01/01/23 Dom 31/12/23 34%

50 Tratamento do efluente por Eletrocoagulação Seg 13/12/21 Qui 29/09/22 100%

51 Preparação, lançamento e adjudicação do procedimento Seg 13/12/21 Sex 11/02/22 100%

52 Execução fisica do projeto piloto Qua 15/06/22 Sex 21/10/22 100%

53 Outros projetos piloto Seg 02/05/22 Qui 16/02/23 100%
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