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1. ENQUADRAMENTO 
 

Na sequência do resgate da concessão do Sistema de Tratamento de Águas Residuais de Alcanena 

da AUSTRA para o Município de Alcanena e por via de contrato de gestão delegada desta entidade 

com a AQUANENA - Empresa Municipal de Águas e Saneamento de Alcanena, EM,  SA, com data 

de 05/07/2019, ficou esta entidade com a gestão do sistema de Saneamento de Alcanena, 

nomeadamente a ETAR de Alcanena, que está localizada em Lugar do Freixo, freguesia de 

Bugalhos, concelho de Alcanena, distrito de Santarém. 

 

À data do início da atividade por parte da nova Entidade Gestora, estava em vigor a Licença de 

Utilização nº L013810.2017.RH5A cuja data final de vigência seria a 1 de outubro de 2019, ou seja, 

três meses após o início de atividade desta entidade na gestão do sistema. Por forma a manter a 

legalidade na atividade de gestão, a AQUANENA solicitou a prorrogação do prazo da licença, 

sucessivas vezes com apresentação dos compromissos assumidos por esta entidade gestora na 

resolução dos problemas que a ETAR de Alcanena tem vindo a apresentar ao longo dos anos. A 

25 de fevereiro de 2021, no âmbito do Observatório Ambiental do Concelho de Alcanena, foi 

realizada a apresentação pública do Plano Estratégico para a Evolução do Sistema de Saneamento 

de Alcanena, que permitiu mostrar a estratégia da AQUANENA para a resolução credível, das 

várias problemáticas que envolvem o sistema de saneamento, através de um planeamento 

realista dos projetos a elaborar e das ações a levar a cabo para o cumprimento dos objetivos a 

que se propõe. Nesse seguimento foi emitida a Licença de Utilização dos Recursos Hídricos – 

Rejeição de Águas Residuais nº L006844.2021.RH5A. Antes de ser ultrapassado o prazo de 

validade da referida licença foi instruído um pedido de renovação na plataforma de Licenciamento 

Único Ambiental e a 5 de abril de 2023 foi emitido o TUA20230405001152. 

 

2. INTRODUÇÃO (ÂMBITO) 
 

No seguimento da emissão, do TUA20230405001152, que entrou em vigor a 5 de abril de 2023, 

apresenta-se o relatório síntese trimestral que tem como objetivo dar resposta à obrigação 

identificada com o código T000130, separador “Outras condições” do referido TUA e vem dar 

continuidade aos conteúdos já apresentados nos relatórios anteriores, elaborados no âmbito do 

cumprimento da Licença de Utilização dos Recursos Hídricos n.º L006844.2021.RH5A. 
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Tendo em conta o início de vigência Título Único Ambiental acima mencionado, este relatório visa 

cumprir a obrigação de reporte a partir da data de entrada em vigor e reporta aos meses de 

janeiro, fevereiro e março de 2024. 

 

3. DESENVOLVIMENTOS DURANTE O TRIMESTRE EM AVALIAÇÃO 
 

3.1. AVISO CONVITE N.º 04/REACT-EU/2021 

APOIO À TRANSIÇÃO CLIMÁTICA – INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURAS DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS EM ALTA 
 

No dia 17 de setembro de 2021 foi aberto o Aviso - Convite, para apresentação de candidatura 

até ao dia 18 de outubro 2021, no âmbito do Programa COMPETE 2020 – REACT EU, 

apresentando-se a AQUANENA, como uma das entidades gestoras beneficiárias, com uma 

dotação de €5.000.000. O período temporal das despesas elegíveis era de 1 de fevereiro de 2020 

até 31 de dezembro de 2023. 

 

Atendendo ao prazo previsto e requisitos da Candidatura, considerou-se uma mais-valia, a 

assessoria técnica especializada, que foi desenvolvida conjuntamente com a AQUANENA, para 

produção de vários elementos necessários à apresentação da candidatura. Destes releva-se o 

desenvolvimento dos Termos de Referência para lançamento de futuro concurso de 

conceção/construção, para a EMPREITADA DAS INTERVENÇÕES PARA A SOLUÇÃO DE AFINAÇÃO 

FINAL DO EFLUENTE DA ETAR DE ALCANENA. 

 

A 7 de fevereiro de 2022 foi comunicada a decisão de aprovação da candidatura. Decorrente desta 

comunicação, foi promovida uma sessão solene a 9 de fevereiro de 2022, em Alcanena, pela 

Secretaria de Estado do Ambiente em articulação com a AQUANENA, para assinalar a decisão, 

com a assinatura do contrato de financiamento a reunir as várias entidades envolvidas. A 

cerimónia contou com a presença da Sra. Secretária de Estado do Ambiente, Inês dos Santos 

Costa, na qual foram assinados os contratos de financiamento de mais quatro entidades gestoras. 
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De acordo com o previsto a 04/04/2022, a AQUANENA solicitou o adiantamento de 15% do 

financiamento, no valor de €750.000,00 que foi aceite pelo REACT. Posteriormente e de acordo 

com o grau de execução dos investimentos, foram submetidos no decorrer dos trabalhos, 6 (seis) 

pedidos de pagamento, tendo-se efetuado o encerramento do processo a 20 de fevereiro de 

2024, com o respetivo envio do Relatório Final, no qual for apurado o montante global certificado 

de €4.841.922,05. 

 

Decorrente dos requisitos da candidatura a AQUANENA estaria obrigada a apresentar prova da 

aprovação do projeto de execução, ou no caso de optar pela modalidade da conceção-construção, 

comprovação da aprovação dos termos de referência, desde que o respetivo procedimento de 

contratação pública para a realização das obras fosse lançado no prazo de 45 dias após a 

assinatura do termo de aceitação. No entanto, atendendo ao conjunto de imponderáveis, 

associados à escassez de matérias-primas e componentes eletrónicos, às consequências da guerra 

geopolítica na Rússia-Ucrânia, cujas repercussões não são possíveis de aferir neste momento, 

constatou-se que a solução final a implementar, pela modalidade da conceção-construção, 

necessitou de um período mais alargado de tempo para a obtenção de resultados que 

permitissem uma validação robusta e sustentada à boa concretização deste investimento. Assim, 

a AQUANENA necessitou de um período para a consolidação de todos os ensaios piloto realizados, 

preparação e aprovação interna de um procedimento de contratação pública sustentável e eficaz, 

para essa componente da operação.  

 

Esta reapreciação da fase dedicada aos estudos piloto, foi considerada pela AQUANENA enquanto 

entidade promotora, como um requisito crucial para a obtenção da solução adequada à afinação 

de um sistema de tratamento complexo e com especificidades singulares, no país, como é o 

Sistema de Alcanena.  

 

No dia 12/12/2022 realizou-se reunião em que estiveram presentes, os representantes do 

COMPETE – REACT EU, o executivo municipal, o Concelho de Administração e corpo técnico da 

Aquanena e da Hidra para fazer um ponto de situação da candidatura e analisar algumas questões 

relacionadas com as empreitadas em curso. Verificou-se que o tempo necessário para a execução 

da empreitada de conceção-construção da solução final, bem como o aumento considerável dos 
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custos da mesma, tornaria inviável a sua concretização até final de 2023. Em simultâneo, 

apresentou-se o cronograma financeiro das empreitadas, com o objetivo de transmitir o ponto de 

situação dos trabalhos, mas sobretudo a situação financeira das empreitadas em curso.  

 

Em julho de 2023, considerou-se oportuno solicitar nova reunião com os representantes do 

COMPETE – REACT EU, atendendo ao facto de ter decorrido um período representativo de 

execução da Operação, sendo necessária a reavaliação do grau de execução atual e perspetivas 

de concretização até final da operação (dezembro de 2023). 

 

A reunião solicitada, foi realizada a 01.09.2023 com a gestora da operação, na qual foi: 

 Apresentado o estado das intervenções prioritárias identificadas para o Sistema de Alcanena; 

 Salientada a necessidade de se considerar a elegibilidade das despesas que inerentes à revisão 

de preços e dos trabalhos complementares, bem como de inclusão de novos investimentos, 

resultantes da alteração da regulamentação aplicável à ETAR por efeito da emissão da nova 

Licença de Rejeição emitida a 05.04.2023. 

 

Após a citada reunião com a gestora da operação, foi solicitado à Aquanena a formalização do 

pedido através do balcão de projeto, com o devido enquadramento e justificação técnica. Este 

pedido foi submetido a 22.09.2023 tendo a Aquanena recebido o parecer com a aprovação do 

mesmo a 06.10.2023. 

 

Ainda antes de conhecer qualquer decisão, e com a orientação do Conselho de Administração, a 

04.09.2023 o corpo técnico da Aquanena reuniu com o objetivo de delinear uma estratégia, com 

base nas obrigações apresentadas no TUA, capaz de completar, dentro do possível, a execução da 

operação até dezembro de 2023. 

 

No que respeita aos novos investimentos agora propostos, que contribuem para o cumprimento 

dos requisitos elencados no novo Título Único Ambiental,  os mesmos totalizam o montante de 

€1 991 020,30 que se distribuem da seguinte forma: 

a)  Aquisição de equipamentos para tanque de reserva da ETAR, acessórios para 

equipamentos de bombagem, oxigenação e outras operações da ETAR de Alcanena - €597 236,84; 
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De forma a cumprir com a condição - "Outras Condições" n.º T000131, da nova Licença de 

Rejeição da ETAR de Alcanena - TUA n.º 20230405001152, salvaguardando, quer a operação 

da mesma, quer a qualidade do efluente final, quer a proteção do meio, verifica-se a 

necessidade de dotar variados equipamentos de bombagem, oxigenação e outras operações, 

órgãos da ETAR, para ser possível elevar/encaminhar, armazenar e manter nas melhores 

condições possíveis, o esgoto afluente em situações de pico e/ou incapacidade de tratamento 

da totalidade do caudal, por parte da infraestrutura. 
 

b) Aquisição de equipamentos de medição e controle dos processos de tratamento - €124 

884,00; 
 

O conhecimento, proveniente da medição/monitorização/controlo de várias grandezas 

essenciais a um tratamento cada vez mais eficiente e com melhores resultados, revela-se, em 

qualquer situação, uma condição essencial. Assim, de forma a se criarem as condições 

essenciais para os futuros investimentos a realizar na ETAR de Alcanena, para implementação 

da solução final de afinação ao efluente, verifica-se a necessidade de aquisição de uma série 

de equipamentos de medição e controle a instalar em vários órgãos do sistema, visando 

controlar, medir, analisar e otimizar os processos de tratamento. 
 

c) Unidade de Produção de Autoconsumo - €825 972,54; 
 

Implementação de uma Unidade de Produção de Autoconsumo (UPAC) Fotovoltaica na ETAR 

de Alcanena, em Consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - No 

contexto empresarial atual, a gestão responsável de recursos e a adoção de medidas que 

promovam a sustentabilidade assumem um papel de destaque. Deste modo, esta intervenção 

contribui para a sustentabilidade do sistema de saneamento no seu todo, nas componentes 

ambiental, económica e infraestrutural, alinhando-se com o plano estratégico de evolução do 

sistema de saneamento de Alcanena. Em linha com esta perspetiva, a consideração da 

construção de uma Unidade de Produção de Autoconsumo (UPAC) fotovoltaica na ETAR de 

Alcanena revela-se uma decisão estratégica de grande relevância, que contribui para a 

sustentabilidade do sistema de tratamento em confluência com as metas alinhadas aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pelas Nações Unidas e com as 

Estratégias Ambientais de Portugal e da Europa: 
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ODS 6 – Água Potável e Saneamento: A implementação deste plano estratégico, na qual se 

insere a implementação de uma UPAC, visa melhorar o acesso e a qualidade do serviço de 

saneamento prestado à comunidade, associando-lhe uma redução no consumo de recursos 

não renováveis. 

ODS 13 - Ação Climática: A decisão de empreender esta iniciativa está em consonância direta 

com o compromisso em atuar proactivamente na contenção dos efeitos adversos das 

mudanças climáticas. A implementação da UPAC resultará em reduções significativas nas 

emissões de gases de efeito estufa associadas às nossas operações, corroborando o nosso 

empenho na mitigação das alterações climáticas (1 627 MWh/ano de redução de consumo de 

energia elétrica o que equivale a 764,68 toneladas de CO2 que deixarão de ser emitidas). 

ODS 7 - Energia Limpa e Acessível: A instalação de uma UPAC fotovoltaica representa o nosso 

compromisso com a promoção da energia limpa e acessível. Ao gerar eletricidade através da 

captação solar, estamos a reduzir substancialmente a nossa pegada de carbono e a contribuir 

para a consolidação da sustentabilidade energética, até porque a ETAR de Alcanena é um 

Consumidor Intensivo de Energia. Este projeto contribui para a participação das energias 

renováveis na matriz energética Nacional.  

ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis: A autossuficiência energética alcançada por meio 

da UPAC reflete a nossa dedicação à promoção do consumo e produção responsáveis. 

Minimizaremos a nossa dependência de fontes energéticas não renováveis, alinhando a nossa 

atuação à conservação dos recursos naturais e à prática responsável de consumo de recursos. 

ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Económico: Além de seu impacto ambiental e 

económico, a implementação da UPAC também gera implicações de natureza económica 

positiva. Este projeto propiciará a criação de empregos locais relacionados com a instalação, 

operação e manutenção do sistema, contribuindo, assim, para o fomento do crescimento 

económico e o desenvolvimento de competências na nossa comunidade. 

ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura: A incorporação da tecnologia fotovoltaica nas 

nossas operações representa um investimento direto em inovação e infraestrutura 

sustentável. Com esta iniciativa, estamos a defender uma abordagem progressista e 

sustentável na condução das nossas atividades alinhando-as com a estratégia de 

descarbonização e transição energética. 
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ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis: A decisão de empreender este projeto contribui 

para a promoção de comunidades sustentáveis, evidenciando o compromisso com o bem-estar 

da região e com a construção de um mundo mais sustentável e inclusivo. 

A implementação da UPAC fotovoltaica na empresa é mais do que uma medida empresarial. É 

um compromisso profundamente enraizado na visão da Aquanena para o futuro. Ao alinhar 

esta iniciativa com os ODS das NU, reforça-se o compromisso de trabalhar em prol de um 

mundo mais sustentável e equitativo. A energia solar não reduzirá apenas a pegada de 

carbono, mas terá impacto na comunidade envolvente. Esta UPAC deve ser vista no âmbito de 

uma intervenção global e integrada, estando esta orientada por princípios de sustentabilidade 

e resiliência. 
 

d) Infraestrutura Elétrica - €134 800,00; 
 

Este investimento teve como principal objetivo permitir a expansão da infraestrutura elétrica 

da ETAR de Alcanena com a substituição do Quadro de Entrada (QEE) existente por uma nova 

unidade. Este novo quadro é dotado com mais espaço de reserva de modo a possibilitar a 

ligação à infraestrutura elétrica de novos equipamentos e processos de tratamento do 

efluente doméstico/industrial a curto e médio prazo.  
 

e) Automatização - €55 984,55; 
 

No âmbito da estratégia de gestão de risco e da promoção de eficiência, é necessário 

implementar novos automatismos de controlo e comando no processo de tratamento 

químico, nomeadamente na aquisição de equipamentos doseadores geridos por autómatos 

no sentido de otimizar o uso de reagentes no respetivo tratamento. Esta implementação, para 

além de contribuir para a redução de consumos energéticos e consumo de reagentes, tem uma 

influência direta no cumprimento da Licença de Rejeição.  
 

f) Sistemas de informação - €17 449,50; 
 

As exigências de medição e monitorização mais rigorosa das variáveis do sistema, requer a 

adoção de sistemas de informação compatíveis e ajustados aos reportes legais exigíveis ao 

nível da Licença de Rejeição, nomeadamente um software digital para organização da 

informação analítica do laboratório, quer pela melhoria da produtividade e da qualidade do 

serviço, quer pelo objetivo da acreditação do laboratório. Por outro lado, de acordo com a 

estratégia da Aquanena de otimização dos recursos hídricos e energéticos é necessário 
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implementar equipamentos de medição, comunicação e controlo conectados a uma 

plataforma de gestão onde possa ser possível analisar e gerir toda a informação recolhida pelos 

equipamentos no terreno, de modo a possibilitar a diminuição de tempos de analise e reação 

na tomada de decisão. 
 

g) Aquisição de terreno - €150 000,00; 
 

Considerando os investimentos na ETAR de Alcanena, para cumprimento integral da Licença 

de Rejeição, antecipa-se que as soluções a implementar requeiram a instalação de 

infraestruturas cuja dimensão/volume não sejam compatíveis com o espaço disponível nos 

terrenos onde se encontra instalada atualmente, a ETAR. Considerando que, contíguo à linha 

de água que ladeia a ETAR – Ribeira do Carvalho – se encontrava um terreno, onde em tempos 

laborou uma fábrica de curtumes, com dimensões e cotas compatíveis com uma expansão da 

ETAR e seus órgãos. Considerando também que, face aos instrumentos de gestão territorial 

em vigor, no terreno em apreço não poderá voltar a ser desenvolvida atividade industrial, 

sendo, no entanto, a classificação do espaço compatível com ações relacionadas com o 

tratamento de águas residuais. Assim, a Aquanena entendeu como fundamental, e concretizou 

posteriormente, a aquisição do terreno em causa, de forma a garantir o espaço necessário à 

implantação das futuras infraestruturas de tratamento de águas residuais, para cumprimento 

das suas obrigações legais, concretizadas pela implementação da solução final de afinação, ao 

efluente da ETAR de Alcanena. 
 

h) Estudo – Solução final – sistemas de filtragem - €84.692,87; 
 

Para suporte à validação do Projeto 4 - Solução Final de Afinação, dada a elevada complexidade 

de tratamento desta tipologia de efluentes, está em curso a realização de um estudo, com 

recurso a um sistema de filtragem, para aferir a eficiência de remoção de um dos parâmetros 

críticos (sólidos suspensos totais) para cumprimento da Licença de Rejeição. 

 
 

Para concretizar a execução da operação foram elaborados os procedimentos necessários, tendo 

sido publicados, até ao final de setembro: 

CPN.06.2023 – Aquisição de equipamentos de medição e controle dos processos de tratamento; 

CPN.07.2023 – Aquisição de equipamentos para tanque de reserva da ETAR; 
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CP.18.2023 – Acessórios para variados equipamentos de bombagem, oxigenação e outras 

operações da ETAR. 
 

No quarto trimestre de 2023, a que o presente relatório diz respeito, desenvolveram-se novos 

procedimentos, para a execução da operação até dezembro de 2023, nomeadamente: 

CPN.10.2023 - Aquisição de equipamentos para operações diversas da ETAR de Alcanena; 

CPN.11.2023 - Aquisição de equipamento de elevação e movimentação de cargas; 

CP.18.2023 - Aquisição de acessórios para variados equipamentos de bombagem, oxigenação e 

outras operações da ETAR; 

CP.19.2023 - Aquisição de equipamentos para automatização do tratamento químico na ETAR de 

Alcanena; 

CP.22.2023 - Aquisição e instalação de sistema de filtragem automático, por areia silícica; 

AD.25.2023 - Aquisição e implementação de software de gestão laboratorial; 

AD.26.2023 - Prestação de serviços para a expansão da infraestrutura elétrica da ETAR de 

Alcanena; 

AD.29.2023 - Execução de fundações para báscula; 

AD.30.2023 - Aquisição de equipamento báscula para a ETAR de Alcanena; 

AD.32.2023 - Aquisição de bombas submersíveis e demais acessórios; 

AD.35.2023 - Aquisição de tanque metálico de água para lavagem de rodados de camiões; 

AD.36.2023 - Aquisição de equipamento de lavagem de rodados de camiões; 

AD37.2023 - Aquisição de reboques de gradados. 

 

3.2  DESCRIÇÃO DOS PROJETOS 
 

De acordo com as informações prestadas nos relatórios anteriores, foram lançados todos os 

concursos públicos previstos cuja obrigatoriedade de execução foi apresentada na Licença de 

Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais n.º L006844.2021.RH5A, alínea 9ª 

do separador outras condições, no prazo de 12 meses: 

i) lançamento de concurso público para a empreitada de execução das três estações de 

monitorização e controlo de sulfuretos; 

ii) lançamento de concurso público para a remodelação da obra de entrada da ETAR (sistema de 

elevação dos parafusos de Arquimedes; 



  
 

 

 

 

 

 

 11 

iii) lançamento de concurso público para cobertura dos tanques de homogeneização e injeção de 

oxigénio; 

Segue-se informação em relação a cada uma das empreitadas. 

 

3.2.1 PROJETO DE REABILITAÇÃO DOS PARAFUSOS DE ARQUIMEDES 

Finalidade: com a Reabilitação dos parafusos de Arquimedes da obra de entrada de elevação 

inicial da ETAR, pretende-se permitir o esvaziamento integral das câmaras de chegada, mantendo 

os coletores em depressão e conduzir todo o ar para um ponto único na ETAR para o devido 

tratamento.  

Ponto de situação: De acordo com a mesma alínea do último relatório trimestral enviado, para 

assumirmos esta empreitada como concluída, faltavam instalar as cartas de comunicação do 

autómato, a falta destes componentes não condicionava o funcionamento dos equipamentos, 

mas apenas a monitorização dos níveis de efluente nos poços de elevação e o seu funcionamento 

em função do nível, pelo que os equipamentos estavam todos a funcionar com boias de nível do 

sistema antigo. Também de acordo com informação do relatório anterior foi realizada a receção 

provisória da obra, condicionada à receção dos elementos em falta. A vistoria final e receção 

provisória foram realizadas no dia 04.04.2023. À data atual, todos os equipamentos se encontram 

em funcionamento. 
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3.2.2 SISTEMA DE CONTROLO DE SULFURETOS (ADIÇÃO DE CLORETO FÉRRICO E MEDIÇÃO DE 

CAUDAL) 

Finalidade: Este investimento visa a dotação de capacidade de injeção de reagente nos emissários 

para controlo de sulfuretos na massa líquida a montante da ETAR, com o objetivo de redução de 

odores ofensivos. 

Ponto de Situação: De acordo com a mesma alínea do último relatório trimestral enviado, na 

preparação para a receção provisória desta empreitada, foi verificada uma anomalia com as 

sondas de medição de gás sulfídrico, esta anomalia foi resolvida, e no passado dia 27 de junho, 

por estarem reunidas todas as condições, foram realizados o auto de vistoria e a receção 

provisória da obra. Importa referir que mesmo com a condicionante descrita, no período de 

resolução da anomalia, as estações estiveram em funcionamento com a dosagem a ser realizada 

de acordo com uma temporização definida pela Aquanena, decorrente da experiência adquirida 

pela equipa operacional ao longo dos anos, dos horários mais críticos. À data atual, todos os 

equipamentos se encontram em funcionamento. 
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3.2.3 COBERTURA DOS TANQUES DE EQUALIZAÇÃO E SISTEMA DE EXTRAÇÃO DE GASES 

 

Finalidade: Este investimento contempla a cobertura dos tanques de homogeneização (atual 

primeiro estágio biológico) com respetiva extração de ar e encaminhamento para tratamento, 

para controlo e libertação de odores.  

Ponto de Situação: No seguimento das informações prestadas no último relatório, esta 

empreitada ficaria concluída a 31 de maio de 2023, no entanto, foi elaborada uma nova 

prorrogação do prazo para final de agosto de 2023 motivada pela complexidade da intervenção e 

dificuldade em providenciar a mão de obra necessária à execução da mesma. Tal como previsto, 

os trabalhos foram finalizados até 31 de agosto e a entrega provisória da empreitada foi realizada 

a 14 de setembro 2023. À data atual, todos os equipamentos se encontram em funcionamento. 
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3.2.4 SISTEMAS DE INJEÇÃO DE OXIGÉNIO LÍQUIDO 

 

Finalidade: Neste investimento prioritário, preconiza-se a existência de um complemento ao atual 

sistema de arejamento por ar atmosférico, com recurso à injeção de oxigénio puro, para fazer 

face às necessidades adicionais de arejamento em períodos críticos, que permita o arejamento 

mais eficaz e contribuindo para o controlo e libertação de odores.  
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Ponto de situação: No seguimento das informações prestadas no último relatório, esta 

empreitada ficou concluída na data prevista, ou seja, a 31 de maio de 2023, tendo a vistoria sido 

realizada a 27 de junho de 2023.  

 

Tal como previsto a entrega provisória da empreitada foi realizada a 18 de julho de 2023 e à data 

atual, todos os equipamentos se encontram em funcionamento. 
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3.2.5 NOVOS INVESTIMENTOS PROPOSTOS 

 

O primeiro trimestre de 2024 fica marcado pela instalação e operacionalização dos equipamentos 

que resultaram dos investimentos propostos a 06.10.2023, que permitiram a concretização da 

operação financiada e que contribuem para o cumprimento dos requisitos elencados no novo 

Título de Utilização já descritos na alínea 3.1 do presente relatório.  

 

a) Aquisição de equipamentos para tanque de reserva da ETAR, acessórios para equipamentos 

de bombagem, oxigenação e outras operações da ETAR de Alcanena; 
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b) Aquisição de equipamentos de medição e controle dos processos de tratamento; 
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c) Unidade de Produção de Autoconsumo; 

 

 

 

d) Infraestrutura Elétrica; 
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e) Automatização; 

 

 

 

f) Sistemas de informação; 
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g) Aquisição de terreno;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) Estudo – Solução final – sistemas de filtragem; 
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4. ESTUDOS PILOTO 

 

De acordo com as informações prestadas nos relatórios anteriores, foram executados todos os 

ensaios piloto previstos cuja obrigatoriedade de execução foi apresentada na Licença de 

Utilização dos Recursos Hídricos – Rejeição de Águas Residuais n.º L006844.2021.RH5A, alínea 8ª 

do separador outras condições: 

 

 No prazo de 6 meses, execução dos ensaios em laboratório de pré-oxidação com ozono e 

iniciar a exploração de uma unidade piloto do sistema biológico.  
  

Além dos ensaios previstos, decorrente de trabalho de investigação e pesquisa levado a cabo pela 

AQUANENA, entendeu-se relevante avançar igualmente com um ensaio piloto com um sistema 

de tratamento por eletrocoagulação. 

 

Os relatórios dos ensaios realizados, com todos os desenvolvimentos e resultados foram 

apresentados nos relatórios anteriores, pelo que se entende não ser necessário anexar 

novamente no presente relatório. 

 

 

5. DESEMPENHO DA INSTALAÇÃO 

 

 

Para a análise de desempenho da instalação, apresentam-se os gráficos elaborados com os dados 

reportados mensalmente para o efluente tratado, com frequência de amostragem quinzenal, já 

remetidos à APA, para dar resposta ao programa de autocontrolo apresentado no TUA. 

O intervalo temporal dos dados apresentados é o ano de 2022 completo (linha e marcadores 

azuis), o ano 2023 até final de dezembro (linha e marcadores cor-de-laranja) e o primeiro 

trimestre de 2024 (linha verde). A apresentação destes dados permite comparar o desempenho 

da ETAR nestes dois anos em período homólogo. 
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Evolução do parâmetro pH: 

 

 

Os valores de pH mantêm-se dentro dos limites exigidos, sem grandes flutuações, a maior 

variação ocorreu entre fevereiro e março de 2022, o que demonstra a dificuldade verificada no 

tratamento do efluente que também é visível nos restantes parâmetros apresentados 

graficamente abaixo. 
 

 

Evolução do parâmetro Carência Bioquímica de Oxigénio (CBO5): 

 

Enquanto em 2022 os valores de CBO5 ultrapassaram o VLE de 25 mg/L em vários meses, em 2023 

este valor nunca foi ultrapassado, o que demonstra melhor eficácia do tratamento para o período 

em análise. No ano de 2024, de acordo com a periodicidade de monitorização quinzenal o mês de 

janeiro tem 3 resultados reportados, tendo sido ultrapassado o VLE da CBO5 num único resultado 
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analítico. Outro dado que se pode analisar é a média dos três anos em período homólogo, onde 

é possível observar uma redução:  

Média CBO5 2022 (jan-mar) 25 mg/L 

Média CBO5 2023 (jan-mar) 18 mg/L 

Média CBO5 2024 (jan-mar) 15 mg/L 
 

 

Evolução do parâmetro Carência Química de Oxigénio (CQO): 

 

 

Em relação aos valores de CQO, nos anos de 2022 e 2023, todos os resultados apresentados se 

encontram acima do Valor Limite de Emissão (VLE) de 125 mg/L, exceto em dois resultados entre 

dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Os dois resultados abaixo do VLE, dizem respeito a um 

período de forte pluviosidade e, em paralelo, com o período em que algumas indústrias fecham 

para férias, o que visivelmente possibilita a obtenção de um afluente com menos contaminação 

e por isso melhores resultados para o efluente tratado. Em 2022 a CQO subiu acima de 300 mg/L, 

mas em 2023 manteve-se abaixo desse valor até agosto, o que traduz um aumento de eficiência 

no ano de 2023. No primeiro trimestre de 2024 os resultados analíticos para o parâmetro CQO 

apresentam valores abaixo do esperado. Tendo em conta a criticidade do parâmetro em causa, 

assume-se que esta melhoria foi motivada pela elevada pluviosidade registada no trimestre em 

análise. 

Outro dado que se pode analisar é a média dos três anos em período homólogo, onde também é 

possível observar a redução já mencionada: 
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Média CQO 2022 (jan-mar) 273 mg/L 

Média CQO 2023 (jan-mar) 224 mg/L 

Média CQO 2024 (jan-mar) 127 mg/L 

 

 

Evolução do parâmetro Sólidos Suspensos Totais (SST): 

 

 

À semelhança do que acontece para a CQO, os valores de SST em 2022 encontram-se acima do 

VLE de 35 mg/L exceto em dois resultados, entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Na 

generalidade, verifica-se um aumento de eficiência na remoção de SST no ano de 2023.  Em 

relação ao trimestre em análise, os resultados analíticos para o parâmetro SST apresentam 

melhoria significativa. 

Outro dado que se pode analisar é a média dos três anos em período homólogo, onde é possível 

observar a melhoria acima apresentada: 

 

Média SST 2022 (jan-mar) 95 mg/L 

Média SST 2023 (jan-mar) 41 mg/L 

Média SST 2024 (jan-mar) 34 mg/L 
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Evolução do parâmetro Azoto Amoniacal (NH4): 

 

 

O Azoto Amoniacal só apresentou incumprimento em fevereiro de 2022. À semelhança dos outros 

parâmetros já analisados, que registaram um agravamento em período homólogo, motivado 

pelas variações sazonais que provocam a destabilização do tratamento biológico. Em 2024 os 

resultados analíticos para este parâmetro continuam abaixo do VLE, e muitas vezes abaixo do 

limite de quantificação do método analítico, o que justifica as linhas do gráfico a zero. 

 

 

Evolução do parâmetro Crómio Total (Cr): 

 

 

 

O Crómio Total apresentou um único incumprimento em novembro de 2022 e no ano de 2023 

diminuiu a sua concentração em relação ao ano anterior. No ano de 2024 a média dos resultados 

analíticos para o trimestre em análise, encontra-se abaixo da média dos dois anos anteriores em 

período homólogo: 
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Média Crómio 2022 (jan-mar) 0,8 mg/L 

Média Crómio 2023 (jan-mar) 1,1 mg/L 

Média Crómio 2024 (jan-mar) 0,5 mg/L 

 

 

Evolução do parâmetro Sulfuretos Totais (S2-): 

 

Os valores de Sulfuretos mantêm-se abaixo do VLE, e também abaixo do Limite de Quantificação 

(LQ) do método analítico. 

 

 

Evolução do parâmetro Alumínio (Al):  

 

Os valores de Alumínio mantêm-se abaixo do VLE. 
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Evolução do parâmetro Detergentes:  

 

 

Os valores de Detergentes mantêm-se abaixo do VLE. Verificou-se um valor acima do normal no 

mês de maio de 2023.   

 

De acordo com o TUA20230405001152 em vigor, a monitorização dos parâmetros Fósforo Total 

(P) e Azoto Total (N) é obrigatória para o cálculo da Taxa de Recursos Hídricos (TRH) e irão integrar 

o conjunto de valores com VLE a cumprir a partir de 05/04/2024, pelo que importa também 

apresentar o registo de evolução destes parâmetros. 

 

Evolução do parâmetro Fósforo Total (P): 

 

Os valores de Fósforo Total encontram-se acima do VLE de 1,6 mg/L exceto em dois resultados 

entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023. No primeiro trimestre  de 2024, os valores oscilaram 
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entre um mínimo de 0,6 mg/L e um máximo de 3,4 mg/L. Pode ainda observar-se a média dos três 

anos em período homólogo, onde se verifica alguma redução: 

 

Média P total 2022 (jan-mar) 2,6 mg/L 

Média P total 2023 (jan-mar) 2,2 mg/L 

Média P total 2024 (jan-mar) 2,0 mg/L 

 

 

Evolução do parâmetro Azoto Total (N): 

 
 
Os valores de Azoto Total encontram-se acima do VLE de 15 mg/L. No primeiro trimestre de 2024 

os resultados analíticos para este parâmetro encontram-se abaixo dos resultados dos dois anos 

anteriores, o que também se verifica pela análise da média dos três anos em período homólogo: 

 

Média N total 2022 (jan-mar) 98,1 mg/L 

Média N total 2023 (jan-mar) 73,4 mg/L 

Média N total 2024 (jan-mar) 52,2 mg/L 
 

 

Ainda em relação aos parâmetros a analisar no efluente tratado, também porque este assunto já 

foi abordado nos relatórios anteriores, de acordo com o TUA20230405001152, nomeadamente à 

alínea com o código T000137, reporte de resultados em contínuo, a AQUANENA tem vindo a 
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enviar os valores de Caudal, Condutividade elétrica, Temperatura e Carbono Orgânico Total em 

formato Excel, semanalmente de acordo com o exigido no TUA. 

A Aquanena aumentou a frequência das determinações analíticas no laboratório interno, de 

modo a acompanhar os valores dados pelo sensor de medição em contínuo. Á semelhança dos 

restantes resultados analíticos também os valores de TOC e condutividade foram inferiores no 

primeiro trimestre de 2024, o que traduz uma melhoria generalizada da qualidade do efluente 

tratado. 

O equipamento instalado tem vindo a devolver alguns valores de erro pelo que os dados do 

laboratório interno também são enviados no reporte semanal. Realizou-se uma ação de 

manutenção pelo fornecedor do equipamento e aguardamos o relatório da intervenção realizada, 

de modo a fundamentar qualquer ação a realizar para otimizar o seu funcionamento. 
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6. CONCLUSÕES 
 

De acordo com o apresentado nos relatórios anteriores, após realização de todas as ações 

previstas, foram finalizados os elementos a incluir no processo de concurso, nomeadamente o 

Anúncio, o Caderno de Encargos e o Programa de Procedimento, para o Lançamento do concurso 

para a reabilitação e beneficiação da ETAR de Alcanena. Tendo sido preparados todos os 

documentos para lançamento do concurso e na sequência da reunião com os representantes do 

COMPETE – REACT EU, onde foi apresentada a situação financeira das empreitadas e dos timings 

para a execução das mesmas, constatou-se que a Operação cofinanciada pelo REACT -EU não 

tinha cobertura financeira nem temporal para a execução da empreitada, ou seja, os prazos de 

execução do atual financiamento não eram compatíveis com a realidade dos prazos previstos para 

a execução de uma empreitada com a dimensão e rigor que a intervenção a realizar na ETAR de 

Alcanena exige. 

No seguimento do exposto e tendo a AQUANENA conseguido demonstrar a elegibilidade das 

despesas dos trabalhos complementares e de inclusão de novos investimentos, resultantes da 

alteração da regulamentação aplicável à ETAR por efeito da emissão da nova Licença de Rejeição 

emitida a 05.04.2023, foram elaborados os procedimentos necessários para a concretização dos 

investimentos aprovados. 

Em relação às quatro empreitadas elencadas na alínea 3.2, consideram-se todas concluídas e 

importa salientar que o grau de execução financeiro da globalidade das empreitadas em execução 

atingiu os 108,4% (valor que já inclui as revisões de preços contratuais). 

Em relação aos dados de controlo analítico para o efluente tratado apresentado na alínea 5, 

quando analisados de forma global, mostram um aumento de eficiência de depuração, que se 

demonstra pelos resultados analíticos obtidos nos últimos meses com o cumprimento dos VLE's 

para os sete parâmetros a seguir discriminados: pH, CBO5, Azoto amoniacal, Crómio total, 

Sulfuretos totais, Alumínio e Detergentes. 

Apesar das melhorias verificadas, os valores de CQO e SST continuam acima dos respetivos VLE’s. 

Também os valores de Fósforo Total e Azoto Total se apresentam acima dos VLE’s a cumprir a 

partir de 05/04/2024. 
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Mais uma vez, não podemos deixar de referir que o ano de 2022 fica marcado pelo aumento 

generalizado de custos de exploração com especial incidência no aumento dos custos de energia 

e produtos químicos. Também os fornecedores justificam esses aumentos com o custo das 

matérias-primas e processos de produção e transportes, dependentes do uso de energia.  

 

Inevitavelmente o aumento dos custos da energia e produtos químicos teve um impacto com 

especial relevância no tratamento de águas residuais na ETAR de Alcanena, o que se traduziu num 

desvio orçamental de mais de 1 milhão de euros, com peso elevado na estrutura de gastos. Apesar 

disso, a AQUANENA tem vindo a cumprir, dentro das possibilidades, com todas as obrigações 

previstas.  

Neste sentido, foi necessário despoletar, em junho de 2022, um Processo de Revisão 

Extraordinária da Trajetória Tarifária e do Contrato de Gestão Delegada, para o quinquénio 2019-

2023, de acordo com o enquadramento legal aplicável, bem como o disposto no Contrato de 

Gestão Delegada, o qual contemplou um aumento de 10% nos serviços de abastecimento de água 

e de saneamento de águas residuais domésticas e de 60% nos serviços de saneamento de águas 

residuais industriais, com aplicação a partir de 15 de outubro de 2022.  

Já no final de 2023 foi aprovada uma atualização tarifária, a qual foi apresentada à ERSAR. 
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